

## 附件 2

## 学校 120 周年校庆筹备工作部分重要节点工作安排（参考建议）

编号	事项	时间	备注
1	部署 120 周年校庆实施方案编制工作	2024 年 1 月	
2	召开 120 周年校庆筹备工作研讨会	2024 年 3 月	初步研讨 120 周年校庆系列活动安排
3	启动 120 周年校庆标识等征集活动	2024 年 4 月-8 月	
4	发布 120 周年校庆一号公告	2024 年 10 月 16 日	对外宣告 120 周年校庆
5	举办 120 周年校庆倒计时一周年仪式	2024 年 10 月 16 日	建立校庆主题网站，启动倒计时牌，发布系列校庆标识，安排 2-3 项重大活动等
6	2024 年校庆日校友返校日	2024 年 10 月 19 日	星期六
7	发布 120 周年校庆系列公告	2024 年 12 月底 -2025 年 9 月	发布校庆宣传视频、校庆活动手册等
8	各地校友会庆祝母校 120 周年校庆主题活动	2025 年 1 月-10 月	
9	120 周年校庆专题新闻发布会	2025 年 9 月 16 日	倒计时 30 天，通报工作安排进展
10	120 周年校庆日庆典暨校友返校日	2025 年 10 月 16 日	
11	120 周年校庆总结大会	2025 年 12 月	